

# 変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021010339-00

工事名	市道迫川13号線ほか舗装修繕工事
工事場所	岡山市南区迫川地内
工期	令和3年5月17日 から 令和3年9月30日 まで
請負業者	(有)三輝道路
請負代金額	¥1,947,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和3年5月17日

変更契約日	令和3年7月28日
変更後請負代金額	¥2,134,000
変更後工期	
変更理由	既設舗装版が設計よりも分厚かったため、アスファルト殻の処分量等について変更するもの。