

変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021014335-00

工事名	迫川地内ほか交通安全施設設置工事
工事場所	岡山市南区迫川地内ほか
工期	令和3年5月31日 から 令和3年9月30日 まで
請負業者	東武セフティ(株)
請負代金額	¥2,189,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和3年5月31日

変更契約日	令和3年8月11日
変更後請負代金額	¥2,321,000
変更後工期	
変更理由	交通誘導員等について当初設計と変更があったため変更契約するもの。