

変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021038459-00

| | |
|-------|----------------------------|
| 工事名 | 奥迫川地内ほか交通安全施設設置工事 |
| 工事場所 | 岡山市南区迫川地内他 |
| 工期 | 令和3年9月21日 から 令和3年12月28日 まで |
| 請負業者 | (有)岡伸工業 |
| 請負代金額 | ¥2,079,000 |
| 施行担当課 | 南区役所灘崎支所産業建設課 |
| 当初契約日 | 令和3年9月21日 |

| | |
|----------|--|
| 変更契約日 | 令和3年11月30日 |
| 変更後請負代金額 | ¥2,420,000 |
| 変更後工期 | |
| 変更理由 | 事前測量により防護柵の支柱埋設のための既設の孔に不具合が判明したため削孔を追加するもの。 |