

岡山市個人番号利用事務系端末用マスタ作成業務に関する質問回答書

令和7年10月27日
岡山市政策局政策部デジタル推進課

番号	項目	質問事項	回答
1	仕様書 2-(1)	共有アカウントPCにMicrosoft365 Apps for enterpriseのインストール、ライセンス認証に必要となる設定は指示頂ける想定でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書 2-(3)	「動作検証用端末 30 台へのマスタイメージ適用」はスケジュール上の受注者の作業期間である令和7年12月が期限でしょうか。 共通マスタの動作確認後に各業務システムマスタの作成が開始可能になるのではないのでしょうか。	「動作検証用端末 30 台へのマスタイメージ適用」の作業期限は設けておりません。 令和8年3月31日までに全作業を完了すること、共通設定（ミドルウェア等）の動作検証に2週間確保すること、各業務システムの設定部分を1.5ヶ月確保することを満たしていれば、時期の前後や作業の入替等を行っても構いません。 スケジュール例として別紙3を添付しておりますが、具体的なスケジュールは契約後に提案いただき、協議によって定めます。
3	別紙3スケジュール	スケジュールでは12月に両方のマスタ作成となっていますが、共通マスタの動作確認後に各業務システムマスタの作成が開始可能になるのではないのでしょうか。	令和8年3月31日までに全作業を完了すること、共通設定（ミドルウェア等）の動作検証に2週間確保すること、各業務システムの設定部分を1.5ヶ月確保することを満たしていれば、時期の前後や作業の入替等を行っても構いません。 スケジュール例として別紙3を添付しておりますが、具体的なスケジュールは契約後に提案いただき、協議によって定めます。
4	別紙3スケジュール	手順書の入手後、作業手順についての疑義の確認に期間が必要ですが、11月も確認期間として使用できますでしょうか。	令和7年11月に確認や作業を行うことも可能です。