

## ◇建設工事の進捗状況

平成 25 年 10 月 11 日撮影 (西消防署より撮影)

地下ピット(不燃ピット・ペットボトルピット)B1F 柱壁立上り配筋型枠(2 回目)。



平成 25 年 10 月 26 日撮影 (西消防署より撮影)

地下ピットB1F 立上りCON打設、プラットホーム基礎中梁CON打設完了

