【移転作業一週間モデル】

移転作業における作業内容を以下の通り想定している。但し、モデルケースの為変更が生じる場合がある。

＊先行移転とは、倉庫・書庫の文書類を運搬すること。本移転とは、次開庁日には新庁舎にて執務ができるように移転を完了させること。

	曜日	月曜日		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日		土曜日		日曜日	
	時間帯	日中	夜間	日中	夜間	日中	夜間	日中	夜間	日中	夜間	日中	夜間	日中	夜間
作業区分	作業内容														
委託者	梱包作業	↔		↔		↔		↔		↔					
	ラベル貼付	↔		↔		↔		↔		↔					
	仮置き場への運搬					↔		↔		↔					
	OA機器簡易梱包									↔					
	開梱作業													↔	
移転業者	養生敷設（都度）					↔			↔						
	転用什器解体・組立										↔	↔	↔		
	OA機器解体・組立										↔	↔	↔		
	転用什器運搬										↔	↔	↔	↔	
	ダンボール運搬（先行移転）						↔		↔						
	ダンボール運搬（本移転）										↔	↔	↔	↔	
	清掃						↔		↔					↔	
	資材回収													↔	
関連業者	OA機器類解体・組立										↔				
	運搬・設置											↔	↔		
	動作確認													↔	