バス路線再編の実施スケジュール

■ 再編後のバスネットワーク
（10方面／支線17路線）

支線（バス）　幹線（バス）　幹線(鉄道)
乗り継ぎポイント(幹線バス－支線バス)
乗り継ぎポイント(鉄軌道 －支線バス)

②津高方面 R8.10～
- 支線を大型商業施設や国立病院まで延伸

①一宮方面 R9.4～
- 支線を備前一宮駅まで延伸
- 幹線、支線ともに増便

③高島方面 R7.10～
- 支線を備前原駅まで延伸
- 支線を増便

④東山方面 R7.10～
- 幹線の重複路線を集約
- 支線を協立病院まで延伸
- 路面電車との乗り継ぎ環境整備

⑨庭瀬方面 R8.4～
- 庭瀬駅へ接続する支線を新設
- 幹線の便数適正化

運行中

⑩拠点間をつなぐ支線の新設 R7.4～
- 北長瀬駅～妹尾駅をつなぐ支線の新設

⑤牛窓方面 R8.10～
- 支線を岡村一心堂病院、西大寺病院へ延伸

⑥沖元・平井方面 R9.4～
- 並走区間の路線集約
- 幹線の増便

⑧妹尾方面 R8.10～
- 妹尾駅へ接続する支線を新設
- 幹線の便数適正化

⑩拠点間をつなぐ支線の新設 R7.9～
- 妹尾駅～岡南をつなぐ支線の新設

⑩拠点間をつなぐ支線の新設 R8.4～
- 芳泉～岡南をつなぐ支線の新設

⑦岡南方面 R8.10～
- 支線を労災病院まで延伸
- 支線の増便

※今後の準備の状況等により実際の運行開始時期は前後する場合があります