（6）今後のスケジュールについて

今後のスケジュール

資料６

主な項目		R6年度				R7年度
		12月	01月	02月	03月	04月～
協議会の開催		本日		次回		R7.10スタートの支線に関する協議など
支線バスの導入【妹尾・北長瀬線】		運行計画案に対するパブコメの実施 ※他の支線についても意見募集	詳細な運行計画の作成	運賃協議分科会の開催	国へ認可申請（事業者） 運行準備・広報（バス停設置など）	運行計画開始（4/1～）
トータルデザインの検討		WEB投票（シンボルマーク）（支線の愛称） 車両、バス停等デザイン案の作成			WEB投票（車両、バス停等のデザイン） 選定されたデザインで車両調達やバス停整備等を各方面で順次実施	運行開始後に整備（バス停は暫定的に設置）
都心の運賃適正化		賛同事業者で共同経営計画の策定等の準備（R7.10の運賃改定を想定）				
計画の変更	地域公共交通計画	計画改定（地域間幹線系統補助）（フィーダー系統補助）				
	地域公共交通利便増進実施計画	計画改定後、国へ届出（スケジュールの変更）（資金の額の変更）				