今後のスケジュール（案）

資料４

			令和８年度						令和９年度	
	2月	3月	04~05月	06~07月	08~09月	10~11月	12~01月	02~03月	上半期	下半期
支線の運行開始	【運行中】妹尾・北長瀬線(F01)、妹尾・岡南線(F02)、高島・旭川荘線(F03)、高島・備前原線(F04)、東山・操南台団地線(F05)									
			庭瀬循環線(F06)、芳泉・岡南(F07)							
	乗り継ぎ環境の整備					津高方面、牛窓方面、岡南方面、妹尾方面				
			乗り継ぎ環境の整備						一宮方面、沖元・平井方面	
利用促進策	1 お試し乗車券			2か月		2か月	※転入者への配布は随時			
	2 乗り継ぎ割引（鉄道⇔支線）		準備ができ次第実施（～R9.3月末）						R8年度の効果検証等踏まえて検討	
	7 決済環境の統一と定期WEB購入導入		実施に向けた準備							10月スタート
	8 ゾーン運賃制導入と定期券価格の上限設定		運賃設定等に関する協議・調整							
その他の動き		★＜R8.3.18＞ももちゃりリニューアル							★＜R9.3月＞路面電車の岡山駅乗り入れ	
				★＜R8.6.1＞岡山駅東口公共交通案内所オープン						
		★＜R8.3.2＞横井地区デマンド型乗合タクシー運行開始（9地区目）								