

岡山市公共施設等総合管理計画個別施設計画(幼稚園、保育所、認定こども園) 実施計画の変更について

1 概要

令和2年11月策定の岡山市公共施設等総合管理計画個別施設計画(幼稚園、保育所、認定こども園)について、「第4章 施設の整備計画及び対策費用」中、「計画期間中(令和2年度から令和7年度)の実施計画(民間移管を含む)」に、地域関係者や保護者等の一定の理解が得られた施設の整備等を追加するもの。

2 変更後の実施計画

第4章 施設の整備計画及び対策費用

○計画期間中(令和2年度から令和7年度)の実施計画(民間移管を含む)

※令和4年1月末現在で整備方針が決定しているもの(追加する施設名称を網掛けで表記)

教育・保育提供区域	中学校区	施設名称	内容	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
中央3	吉備	陵南幼稚園	・公立認定こども園(保育所機能を付加)		R3.4開園済				
中央4	桑田	大元幼稚園	・民間移管(幼保連携型認定こども園)			●園舎解体	■園舎建築(事業者)	R6.4民間移管予定	
北2	香和	野谷幼稚園	・公立認定こども園(左記の2園を統合し保育園で移行)	R2年度末休園			・R5.4公立認定こども園移行予定 ・移行後幼稚園を改築し新園舎を整備 ・新園舎整備後保育園舎を解体	●改築	
		野谷保育園				●修繕			
北5	中山	桃丘幼稚園	・民間移管(幼保連携型認定こども園)			●事業者募集			R7.4民間移管予定
		馬屋下幼稚園	・民間移管(幼保連携型認定こども園)			●事業者募集			R7.4民間移管予定
北6	高松	庄内幼稚園	・公立認定こども園(左記の2園を統合し幼稚園で移行)			R4.4開園予定			
		庄内保育園							
		加茂幼稚園	・民間移管(幼保連携型認定こども園)			●事業者募集		R7.4民間移管予定	
中4	竜操	財田幼稚園	・民間移管(財田幼稚園、財田保育園、乙多見保育園及び神下保育園を統合し幼保連携型認定こども園)				■園舎建設(事業者)(学区内公有地)	R6.4民間移管予定	
		財田保育園							
		乙多見保育園							
		神下保育園							
		幡多幼稚園	・公立認定こども園(保育所機能を付加)					公立こども園整備	

(裏面に続く)

教育・保育提供区域	中学校区	施設名称	内容	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
東 1	瀬戸	千種認定こども園	・千種幼稚園と万富保育園を統合した公立認定こども園を移転新築		R3.4開園済（新園舎）				
東 2	旭東	古都幼稚園	・民間移管（幼保連携型認定こども園）		R3.4民間移管済				
東 4	上道	浮田幼稚園	・民間移管（幼保連携型認定こども園）		R3.4民間移管済				
東 5	上南	開成幼稚園	・公立認定こども園（左記の2園を統合するとともに保育機能を付加し、政田幼稚園を改築し移行）						
		政田幼稚園				●園舎解体 ●園舎整備	R6.4開園予定		
	西大寺	西大寺幼稚園	・公立認定こども園（西大寺幼稚園と西大寺保育園を統合し幼稚園を改築し移行）						R7.4開園予定
		西大寺保育園						●園舎解体	
		雄神幼稚園		R3年度末 休園	-----		廃止		
		西大寺南幼稚園	・民間移管（左記の2園を統合し幼保連携型認定こども園）			●園舎解体	■園舎建築（事業者）	R6.4民間移管予定	
		金岡保育園							
		豊幼稚園	・民間移管（左記の2園を統合し幼保連携型認定こども園）			●園舎解体	■園舎建築（事業者）	R6.4民間移管予定	
豊保育園									
西 1	妹尾	妹尾幼稚園	・公立認定こども園（保育所機能を付加）		R4.4開園予定				
西 3	藤田	六区保育園	・民間移管（幼保連携型認定こども園）			●事業者募集		R7.4民間移管予定	
南 1	芳泉	浦安幼稚園	・公立認定こども園（左記の2園を統合するとともに保育機能を付加）						
		芳泉幼稚園				●園舎整備（中間地点付近）	R6.4開園予定		
南 4	福南	南輝保育園	・公立認定こども園（幼稚園機能を付加）				----- 公立こども園整備		

(参考) 変更前

【参考】 変更前の実施計画

第4章 施設の整備計画及び対策費用

○計画期間中（令和2年度から令和7年度）の実実施計画（民間移管を含む）

※令和2年11月10日現在で整備方針が決定しているもの

教育・保育提供区域	中学校区	施設名称	内容	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
中央3	吉備	陵南幼稚園	・保育所機能を付加し公立認定こども園移行		R3.4開園予定				
中央4	桑田	大元幼稚園	・民間移管（幼保連携型認定こども園）					R6.4民間移管予定	
北6	高松	庄内幼稚園	・左記の2園を統合し、公立認定こども園移行			R4.4開園予定			
		庄内保育園		統合					
東1	瀬戸	千種認定こども園	・千種幼稚園と万富保育園を統合した公立認定こども園を移転改築		R3.4開園（新園舎）予定				
東2	旭東	古都幼稚園	・民間移管（幼保連携型認定こども園）		R3.4民間移管予定				
東4	上道	浮田幼稚園	・民間移管（幼保連携型認定こども園）		R3.4民間移管予定				
東5	上南	開成幼稚園	・左記の2園を統合し、公立認定こども園移行				統合		
		政田幼稚園				R6.4開園予定			
	西大寺	西大寺南幼稚園	・民間移管（左記の2園を統合し幼保連携型認定こども園）			R6.4民間移管予定			
		金岡保育園				統合			
		豊幼稚園	・民間移管（左記の2園を統合し幼保連携型認定こども園）			R6.4民間移管予定			
		豊保育園				統合			
西1	妹尾	妹尾幼稚園	・保育所機能を付加し公立認定こども園移行		R4.4開園予定				