

## (2) 特定事業計画

### (1) 岡山駅地区 1) 公共交通特定事業

基本計画該当頁	5-20
対象施設名	岡山駅東口駅前広場（バスターミナルのみ）
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長（m）	※道路管理者のみ記入

■ 特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）						特定事業計画											③特記事項 （実施に向けた課題・現在の状況等）		
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 （場所・規模・数量・方法等）	②具体的な実施予定期間											
			短期 R4～8	中期 R9～13	長期 R14～	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期	その他				
1	バス乗降場	バス停留所の快適な待合環境の整備				●													●
2		乗降しやすいバス停留所への改修				●													●
3		車椅子使用者や視覚障害者に配慮した券売機等の設置				●	バス事業者対応事業												
4		見やすい文字サイズの時刻表の設置		継続			バス事業者対応事業												
5		時刻表の点字表示				●	バス事業者対応事業												
6		車椅子使用者が乗車可能なバスの運行情報の表示				●	バス事業者対応事業												
7	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示（耳マーク等）	●				バス事業者対応事業												
8		多言語に対応した窓口等の設置				●	バス事業者対応事業												
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																			
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																			

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町
事業区間	県道岡山停車場線（駅元町1番1～本町3番地先）
道路延長 (m)	L=200m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例


■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）				特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)					
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間											
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期		長期	その他			
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				R5 インターロッキング補修 N=2箇所		■										インターロッキングの段差、がたつきがみられる
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●												●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●												●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●												●	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●												●	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●												●	
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する			→ 継続									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う			→ 継続									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。													
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																			

※事業箇所図を次ページに示す

# 県道岡山停車場線

## 【事業箇所図】



## 【事業内容等】

1	該当の特定事業項目	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備
	事業内容	インターロッキング補修 (N=2箇所)
	実施予定時期	R5

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区本町
事業区間	市道本町1号線(本町1番123先～本町1番地先)
道路延長(m)	L=30m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)				特定事業計画											③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)				
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間											
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他			
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				R5 インターロッキング補修 N=1箇所		■										インターロッキングの段差、がたつきがみられる
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●												●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●												●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●												本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●												本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●												●	
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する			→ 継続									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う			→ 継続									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。													
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																			

※事業箇所図を次ページに示す

# 市道本町1号線

## 【事業箇所図】



## 【事業内容等】

<b>1</b>	
該当の特定事業項目	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備
事業内容	インターロッキング補修 (N=1箇所)
実施予定時期	R5

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅前町
事業区間	市道南方柳町線（駅前町1丁目2番地先～幸町1番地先）
道路延長（m）	L=480m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例


■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画										③特記事項 （実施に向けた課題・現在の状況等）				
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 （場所・規模・数量・方法等）	②具体的な実施予定期間											
			短期 R4～8	中期 R9～13	長期 R14～	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他			
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				R5 インターロッキング補修 N=9箇所		■										インターロッキングの段差、がたつきがみられる
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●												●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●												●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●												●	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●												●	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●												●	
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する			→ 継続									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う			→ 継続									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。													
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																			

※事業箇所図を次ページに示す

# 市道南方柳町線

## 【事業箇所図】



## 【事業内容等】

1

該当の特定事業項目	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備
事業内容	インターロッキング等補修 (N=9箇所)
実施予定時期	R5

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町
事業区間	市道駅元町12号線(下石井1丁目498番地先~下石井1丁目145番12先)
道路延長(m)	L=180m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定


岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				R6~R7 インターロッキング補修 N=11箇所											インターロッキングの段差、がたつきがみられる
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●											●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●											●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●												
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●										●		
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する			→ 継続								
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う			→ 継続								
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。												
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

※事業箇所図を次ページに示す



# 市道駅元町12号線

## 【事業箇所図】



## 【事業内容等】

1	該当の特定事業項目	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備
	事業内容	インターロッキング補修 (N=11箇所)
	実施予定時期	R6～R7

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区下石井
事業区間	市道下石井17号線(下石井1丁目498番1先~下石井1丁目498番3先)
道路延長(m)	L=90m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例


■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				R6~R7 インターロッキング補修 N=7箇所			■	■							インターロッキングの段差、がたつきがみられる
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●											●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●											●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●												
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●										●		
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する			→ 継続								
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う			→ 継続								
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。												
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

※事業箇所図を次ページに示す

# 市道下石井17号線

## 【事業箇所図】



## 【事業内容等】

1

該当の特定事業項目	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備
事業内容	インターロッキング補修 (N=7箇所)
実施予定時期	R6～R7

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区下石井
事業区間	市道下石井3号線(下石井1丁目5番地先~下石井1丁目5番地先)
道路延長(m)	L=70m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例


■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				R6~R7 インターロッキング補修 N=7箇所											インターロッキングの段差、がたつきがみられる
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				R6 縁石補修 N=1箇所											縁石のがたつきがみられる
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●											●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●											●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する			→ 継続								
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●										●		
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する			→ 継続								
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う			→ 継続								
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。												
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

※事業箇所図を次ページに示す

# 市道下石井 3 号線

## 【事業箇所図】



## 【事業内容等】

1	該当の特定事業項目	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備
	事業内容	インターロッキング補修 (N=7箇所)
	実施予定時期	R6~R7
2	該当の特定事業項目	車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備 (段差、勾配)
	事業内容	縁石補修 (N=1箇所)
	実施予定時期	R6

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町
事業区間	市道下伊福上町駅元町線（駅元町19番地先～駅元町22番101先）
道路延長（m）	L=170m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画										③特記事項 （実施に向けた課題・現在の状況等）		
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 （場所・規模・数量・方法等）	②具体的な実施予定期間									
			短期 R4～8	中期 R9～13	長期 R14～	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他	
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●										●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●										●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備（バス事業者との連携）				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●										●	
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する	→ 継続									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う	→ 継続									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。											
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																	

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町
事業区間	市道駅元町16号線(駅元町298番13先～駅元町298番地先)
道路延長(m)	L=100m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)		
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間									
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他	
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→				現況を把握し、継続的に検討する	→									
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→				現況を把握し、継続的に検討する	→									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→				現況を把握し、継続的に検討する	→									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→				現況を把握し、継続的に検討する	→									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●										●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●										●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→				現況を把握し、継続的に検討する	→									
8		安全な待機スペースの整備	→				現況を把握し、継続的に検討する	→									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●										本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●										本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●									●		
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→				適宜対応する	→									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→				必要に応じ、啓発活動を行う	→									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。											
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																	

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区下石井
事業区間	市道下石井15号線(下石井1丁目5番地先~下石井1丁目10番地先)
道路延長(m)	L=30m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)		
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間									
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他	
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●										●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●										●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●										本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●										本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●										●	
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する	→ 継続									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う	→ 継続									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。											
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																	



(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区下石井
事業区間	市道下石井16号線(下石井1丁目1番地先~下石井1丁目505番先)
道路延長(m)	L=70m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)		
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間									
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他	
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●										●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●										●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続									
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●										本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●										本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●									●		
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する	→ 継続									
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う	→ 継続									
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。											
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																	

(1) 岡山駅地区 2) 道路特定事業

基本計画該当頁	5-21
対象施設名	岡山駅地区内道路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町
事業区間	市道奉選町駅元町1号線(駅元町443番地先~駅元町298番11先)
道路延長(m)	L=130m

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	歩道	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続										
2		歩道及びマンホール等の滑りにくい素材への改良	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続										
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備(段差、勾配)	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続										
4		目の細かいグレーチングへの改善	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続										
5		歩行者の通行に配慮した道路付属物等の配置				●											●	
6		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●											●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続										
8		安全な待機スペースの整備	→ 継続				現況を把握し、継続的に検討する	→ 継続										
9	バス停留所	バス停留所の快適な待合環境の整備(バス事業者との連携)				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
10		乗降しやすいバス停留所への改修				●											本路線は生活関連施設に位置付けたバス停なし	
11	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●											●	
12	維持管理	舗装や路面標示、視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、街路樹などの適切な維持管理の実施	→ 継続				適宜対応する	→ 継続										
13	普及・啓発	歩行者や自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進	→ 継続				必要に応じ、啓発活動を行う	→ 継続										
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法						事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。												
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1)岡山駅地区 3)路外駐車場特定事業

基本計画該当頁	5-22
対象施設名	市営駅南駐車場
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区下石井1丁目地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	案内設備	車椅子使用者用駐車施設のわかりやすい案内表示の設置	●				路面標示による案内を行う											
2	人的対応・心のバリアフリー	車椅子使用者用駐車施設の適切な利用に関する周知・啓発	→				必要に応じ、啓発活動を行う			継続								
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法					事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。													
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1)岡山駅地区 4)建築物特定事業

基本計画該当頁	5-25
対象施設名	岡山コンベンションセンター
事業主体	(株)岡山コンベンションセンター（施設指定管理者）
所在地	岡山市北区駅元町14-1
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長（m）	※道路管理者のみ記入

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）							特定事業計画										③特記事項 （実施に向けた課題・現在の状況等）		
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 （場所・規模・数量・方法等）	②具体的な実施予定期間											
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期	その他				
1	トイレ	オストメイト対応設備の設置				●	多目的トイレ改修時に設置予定											トイレ内のレイアウトの検討が必要。	
2	案内設備・情報のバリアフリー	施設出入口への音声案内の設置				●												●	
3		エスカレーターへの音声案内の設置				●												●	
4		トイレへの音声案内の設置				●													●
5		筆談用具の設置及び設置を示す案内の表示（耳マーク等）	●					受付付近へ「耳マーク」の掲示と筆記具の設置											耳マークの設置とあわせて、インターホンの設定変更が必要。
6	人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実	継続 →					随時情報提供を行い、心のバリアについて職員の理解を深める。各職員が筆談具を携行する。			継続								
7		施設利用マナー・ルールの周知・啓発	継続 →					必要に応じ、職員による案内や表示を行う。			継続								
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法							ハード事業の実施については事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。												
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等							【実施に際し配慮すべき事項】 ・設備の設置等については施設所有者である岡山市による改修が必要。												

(1) 岡山駅地区 4) 建築物特定事業

基本計画該当頁	5-26
対象施設名	岡山シティミュージアム
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町15-1 (リットシティビル内)
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■ 特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画 (第5章移動等円滑化基本構想) で定めた事項 (変更不可)		特定事業計画											③ 特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)					
番号	項目	事業内容	実施時期				① 具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	② 具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8		中期	長期	その他		
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	屋外通路から建物内案内施設までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●												●
2	建物内通路	主要な通路の十分な幅員の確保				●												●
3	上下移動	十分な出入口の広さを確保したエレベーターへの改修				●												●
4	トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●												●
5		バリアフリースイールの適切な照度の確保				●												●
6		JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●												●
7		ひも付きの非常ボタンへの改修				●												●
8		誰にでも使いやすい形状の洗面台への改良				●												●
9	案内設備・情報のバリアフリー	出入口・非常口や施設内の配置、バリアフリー化された経路・設備がわかる案内図の設置		●											●			
10		大きくわかりやすい案内表記		●											●			
11		多言語表記の案内設備の設置		●											●			
12		施設出入口位置のわかりやすい案内設備の設置	●					色や文字の大きさに配慮した案内板を、出入口の辺りへ設置する		■								
13		トイレの位置のわかりやすい案内設備の設置	●					色や文字の大きさに配慮した案内板を、受付の辺りへ設置する		■								
14		車椅子使用者に配慮した高さの案内設備の設置		●											●			
15		施設出入口への音声案内の設置				●												●
16		エレベーターへの音声案内の設置				●												●
17		エスカレーターへの音声案内の設置				●												●
18		トイレへの音声案内の設置				●												●
19		車椅子使用者に配慮した窓口の設置				●												●
20	多言語に対応した窓口等の設置				●												●	
21	聴覚障害者に配慮した緊急時等の情報表示装置の設置 (エレベーター等)				●												●	
22	その他設備	音声付き展示への字幕・手話付き動画の設置	●					展示会を開催する事業者へ、字幕や手話付き動画の作成を依頼する		■	■	■	■					
23	人的対応・心のバリアフリー	職員教育の実施及び職員による案内やサポートなどの充実		継続				必要に応じて職員研修を実施し、積極的な案内やサポートに努める。			継続							
24		施設利用マナー・ルールの周知・啓発		継続				必要に応じて施設利用マナー・ルールの掲示による周知・啓発を行う。			継続							
④ 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法		必要額を事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。																
⑤ その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-41
対象施設名	岡山駅東口駅前広場（バスターミナル除く）
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町区内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長（m）	※道路管理者のみ記入

■ 特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画										③特記事項 （実施に向けた課題・現在の状況等）				
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 （場所・規模・数量・方法等）	②具体的な実施予定期間											
			短期 R4～8	中期 R9～13	長期 R14～	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他			
1	通路等	平坦かつ十分な有効幅員が確保された歩行空間の整備	●				路面電車乗り入れに伴う岡山駅前広場整備事業によるもの												
2		通路及びマンホール等の滑りにくい素材への改良				●												●	
3		車椅子使用者等に配慮した横断歩道接続部や歩車道境界部の整備（段差、勾配）	●				路面電車乗り入れに伴う岡山駅前広場整備事業によるもの												
4		歩行者の通行に配慮した電灯や案内設備等の配置				●												●	
5		歩行者の通行に支障のない範囲での日陰の確保やベンチ等の休憩施設の設置				●												●	
6		駅出入口から各乗降場等までの連続した屋根の設置				●												●	
7		連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●												●	
8	タクシー乗降場	乗降箇所における歩車道境界の勾配や段差の改善	●				路面電車乗り入れに伴う岡山駅前広場整備事業によるもの												
9	自家用車乗降場	身体障害者用乗降場の設置	●				路面電車乗り入れに伴う岡山駅前広場整備事業によるもの												
10		身体障害者用乗降場のわかりやすい案内表示の設置	●				路面電車乗り入れに伴う岡山駅前広場整備事業によるもの												
11	上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●											●		
12		エスカレーターへの音声案内の設置				●											●		
13	トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●											●		
14		オストメイト対応設備の設置				●											●		
15		JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●											●		
16	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●											●		
17		多言語表記の案内設備の設置				●											●		
18	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施	継続				施設管路者により、適宜対応する	継続											
19	普及・啓発	歩行者や自転車利用者、自動車利用者へのルール・マナーの啓発の推進	継続				必要に応じ、啓発活動を行う	継続											
20	その他	誰にでもわかりやすい「ももちゃり」の登録・利用方法の周知	継続				必要に応じ、登録・利用方法の周知を行う	継続											
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法					事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。														
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																			

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-42
対象施設名	岡山駅西口駅前広場(2階デッキ含む)
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長(m)	※道路管理者のみ記入

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想)で定めた事項(変更不可)		特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)						
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7		R8	中期	長期	その他		
1	バス乗降場	車椅子使用者や視覚障害者に配慮した券売機等の設置				●	バス事業者対応事業											●
2		バス停の椅子の安全で通行の妨げとならない位置への移動				●												
3	自家用車乗降場	身体障害者用乗降場のわかりやすい案内表示の設置	●				路面標示による案内を行う		■									
4		利用実態に応じた一般車乗降場の適切な規模の確保				●												
5	上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●												●
6	トイレ	和式便所の洋式化				●												●
7		JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●												●
8	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置				●												●
9		周囲の状況に応じた音声案内の適切な音量への調整				●												●
10		多言語表記の案内設備の設置				●	バス事業者対応事業											●
11	案内設備・情報のバリアフリー	エスカレーターへの音声案内の設置				●												●
12		多言語に対応した窓口等の設置				●	バス事業者対応事業											●
13	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具等の設置及び設置を示す案内の表示(耳マーク等)	●				バス事業者対応事業											●
14		維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備などの適切な維持管理の実施	→ 継続			施設管路者により、適宜対応する	→ 継続										
15	普及・啓発	歩行者や自転車利用者、自動車利用者へのルール・マナーの啓発の推進	→ 継続			必要に応じ、啓発活動を行う		→ 継続										
16	その他	複数のバリアフリールート確保(東口~西口間)					●											
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法							事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。											
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-43
対象施設名	地下通路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町地内ほか
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■ 特定事業計画の具体的な実施期間凡例

実施予定期間
実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画(第5章移動等円滑化基本構想) で定めた事項(変更不可)					特定事業計画										③ 特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				① 具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	② 具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	通路	JIS規格に適合し、床材との色の差による見やすさに配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置				●												●
2		視覚障害者の安全な通行が可能な位置への視覚障害者誘導用ブロックの設置				●												●
3		主要な通路の両側への手すりの設置				●												●
4		傾斜路の緩勾配化				●												●
5	上下移動	階段の両側への連続した2段手すりの設置				●												●
6		階段の段鼻の強調				●												●
7		滑りにくい階段床材への変更				●												●
8		多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●												●
9	トイレ	車椅子使用者が円滑に利用できるトイレの設置				●												●
10		オストメイト対応設備の設置				●												●
11		乳幼児用設備の設置				●												●
12		和式便所の洋式化				●												●
13		JIS規格に適合した器具の形状・配置への変更				●												●
14	案内設備・情報のバリアフリー	大きくわかりやすい案内表記				●												●
15		多言語表記の案内設備の設置				●												●
16		エレベーターの行き先が分かりやすい案内表示の設置				●												●
17		エスカレーターへの音声案内の設置				●												●
18	普及・啓発	歩行者等へのルール・マナーの啓発の推進		継続			必要に応じ、啓発活動を行う		継続									
④ 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法							事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。											
⑤ その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		



(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-44
対象施設名	岡山駅東西連絡通路
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	上下移動	多様な利用者に配慮したエレベーターの設置				●												●
2	案内設備・情報のバリアフリー	エスカレーターへの音声案内の設置				●												●
3	普及・啓発	歩行者等へのルール・マナーの啓発の推進	継続 →				必要に応じ、啓発活動を行う			継続 →								
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法					事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。													
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-44
対象施設名	市営岡山駅東口地下自転車等駐車場
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町505
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)			
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期		その他		
1	案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●												●
2		多言語表記の案内設備の設置				●												●
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-45
対象施設名	市営岡山駅西口地下自転車駐車場
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区駅元町地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■ 特定事業計画の具体的な実施期間凡例

実施予定期間
実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画									③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)				
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期		長期	その他		
1	案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●												●
2		多言語表記の案内設備の設置				●												●
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-45
対象施設名	市営本町路上自転車駐車場
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区本町地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■ 特定事業計画の具体的な実施期間凡例

実施予定期間
実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）					特定事業計画									③特記事項 (実施に向けた課題・現在の状況等)				
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期		長期	その他		
1	敷地内通路	視覚障害者等の安全な通行に配慮した適切な運用の実施	→ 継続				必要に応じ、職員による通路の巡回を行う	→										
2	案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●												●
3		多言語表記の案内設備の設置				●												●
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法					事業実施の前年度に予算調整のもと調達を行う。													
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		

(1) 岡山駅地区 5) その他の事業

基本計画該当頁	5-46
対象施設名	市営下石井高架下自転車等駐車場
事業主体	岡山市
所在地	岡山市北区下石井1丁目地内
事業区間	※道路管理者のみ記入
道路延長 (m)	※道路管理者のみ記入

■特定事業計画の具体的な実施期間凡例

■	実施予定期間
■	実施時期未定

岡山市バリアフリー基本計画（第5章移動等円滑化基本構想）で定めた事項（変更不可）							特定事業計画										③特記事項 (実施に向けた課題 ・現在の状況等)	
番号	項目	事業内容	実施時期				①具体的な事業内容 (場所・規模・数量・方法等)	②具体的な実施予定期間										
			短期 R4~8	中期 R9~13	長期 R14~	その他 時期未定		R4	R5	R6	R7	R8	中期	長期	その他			
1	案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置				●												●
2		多言語表記の案内設備の設置				●												●
④特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																		
⑤その他、実施に際し配慮すべき事項、特定事業以外に実施する事項、参考写真等																		