

変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021016819-00

工事名	東ヶ丘団地防草シート敷設工事(その2)
工事場所	岡山市中区土田1227-2
工期	令和3年7月8日から令和3年8月31日まで
請負業者	(株)バロック
請負代金額	¥1,485,000
施行担当課	住宅課
当初契約日	令和3年7月8日

変更契約日	令和3年8月12日
変更後請負代金額	¥1,661,000
変更後工期	
変更理由	現地測量結果に基づき、施工の数量を変更するもの。