

変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021027672-00

工事名	米山墓地フェンス修繕工事
工事場所	岡山市中区平井二丁目地内
工期	令和3年7月30日 から 令和3年10月31日まで
請負業者	有限会社竹波運動具店
請負代金額	¥363,000
施行担当課	生活安全課
当初契約日	令和3年7月30日

変更契約日	令和3年10月26日
変更後請負代金額	¥946,000
変更後工期	-
変更理由	掘削したところフェンス支柱そのものが変形していることが判明したことによる変更追加及び擁壁の修繕方法の変更を行うもの。