

# 変更契約情報

令和3年度

契約番号

2021043532-00

工事名	市道宗津11号線舗装工事
工事場所	岡山市南区宗津地内
工期	令和3年10月11日 から 令和4年1月31日 まで
請負業者	セトウチピー・シー(有)
請負代金額	¥2,244,000
施行担当課	南区役所灘崎支所産業建設課
当初契約日	令和3年10月11日

変更契約日	令和3年11月30日
変更後請負代金額	¥2,453,000
変更後工期	
変更理由	舗装を取壊したところ、想定より厚みがあったため処分費等を変更するもの。