

変更契約情報

令和4年度

契約番号

2022020293-00

工事名	岡山市立藤田公民館トイレ改修工事
工事場所	岡山市南区藤田508番地
工期	令和5年2月10日
請負業者	有限会社田中設備工業
請負代金額	¥2,266,000
施行担当課	教育・生涯学習課公民館振興室
当初契約日	令和4年7月28日

変更契約日	令和4年12月16日
変更後請負代金額	¥2,475,000
変更後工期	令和5年2月10日
変更理由	2階トイレ換気口の外壁穴あけ補修・器具取付作業において外部足場が必要になったため。また、配管施工にあたり現地調査の結果、1階天井既設点検口からでは距離が遠く新たに天井材の撤去・新設が必要になったため。