

変更契約情報

令和4年度

契約番号

2022053055-00

工事名	市立操明小学校排水設備改修工事
工事場所	岡山市中区藤崎721番地3
工期	令和4年12月2日 から 令和5年2月28日 まで
受注者	株式会社アクアリンク
請負代金額	¥1,628,000
施行担当課	教育・学校施設課
当初契約日	令和4年12月2日

変更契約日	令和5年2月21日
変更後請負代金額	¥2,068,000
変更後工期	令和4年12月2日 から 令和5年3月17日 まで
変更理由	中区役所農林水産振興課からの通知により、汚水圧送管の撤去方法を変更したため、請負代金額及び工期を変更する。