

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月19日

計画の名称	安全安心おかやま災害に強い下水道基盤の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	岡山市												
計画の目標	岡山市総合計画に掲げられた「災害に強く安全・安心な都市基盤の整備」に基づく、下水道施設の老朽化対策等を着実に実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,840	A	6,840	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	下水道ストックマネジメント計画【処理場・ポンプ場】で定めた施設の改築更新を実施し、機能停止リスクを低減する。 処理場及びポンプ場の改築実施率 改築実施施設数（施設） / 機能低下が見込まれる改築が必要な施設数（30施設）	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R07	R08	R09	R10	R11				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	雨水流出抑制施設設置補助	浄化槽改造、雨水貯留タンク設置、雨水流出抑制施設設置	岡山市	■	■	■	■	■	150		策定済	
		新世代下水道支援事業実施計画																		
	A07-002	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処理場	改築	岡東浄化センター 電気計装設備改築	受変電設備、自家発電設備、制御電源及び計装用電源設備、負荷設備、監視制御設備改築	岡山市	■	■	■	■	■	2,170		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	平井ポンプ場 沈砂設備改築	スクリーンかす設備改築	岡山市		■	■	■	■	160		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
A07-004	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	平井ポンプ場 ポンプ設備改築	汚水ポンプ設備改築	岡山市		■	■	■	■	220		策定済		
	下水道ストックマネジメント計画																			
A07-005	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ場	改築	平井ポンプ場 電気計装設備改築	受変電設備、自家発電設備、負荷設備、監視制御設備、計測設備改築	岡山市		■	■	■	■	130		策定済		
	下水道ストックマネジメント計画																			
A07-006	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処理場	改築	岡東ポンプ場 機械電気設備改築	機械電気設備改築	岡山市	■	■				790		策定済		
	下水道ストックマネジメント計画																			


A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R07	R08	R09	R10	R11					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	金岡ポンプ場	ポンプ設 備改築	雨水ポンプ設備改築	岡山市	■	■	■			970		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																			
	A07-008	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	金岡ポンプ場	機械電気 設備改築	雨水ポンプ設備、受変電設備 等改築	岡山市	■	■				380		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																			
	A07-009	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	平田ポンプ場	電気計装 設備改築	受変電設備、自家発設備、制 御電源及び計装用電源設備、 監視制御設備、計測設備改築	岡山市	■	■	■	■		380		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																			
A07-010	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	万成ポンプ場	沈砂設備 改築	スクリーンかす設備改築	岡山市		■	■	■	■		230		策定済	
	下水道ストックマネジメント計画																				
A07-011	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	万成ポンプ場	ポンプ設 備改築	雨水ポンプ設備改築	岡山市	■	■	■	■	■		860		策定済	
	下水道ストックマネジメント計画																				
A07-012	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	万成ポンプ場	電気計装 設備改築	受変電設備、自家発設備、制 御電源及び計装用電源設備、 負荷設備、監視制御設備、計 測設備改築	岡山市		■	■	■	■		350		策定済	
	下水道ストックマネジメント計画																				

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間（年度）					全体事業費	費用	個別施設計画		
		種別	種別	対象	間接				（事業箇所）	（延長・面積等）	港湾・地区名	R07	R08	R09	R10	R11				（百万円）	便益比
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
水道・下水道事業	A07-013	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ	改築	岡東ポンプ場	ポンプ設	雨水ポンプ設備	地下タンク	岡山市	■	■				50		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																			
													小計						6,840		
													合計						6,840		

(参考図面)

計画の名称	安全安心おかやま災害に強い下水道基盤の整備(防災・安全)
計画の期間	令和7年度 ~ 令和11年度
交付対象	岡山市

A07-001 雨水流出抑制施設設置補助



A07-010 万成ポンプ場 沈砂設備改築
 A07-011 万成ポンプ場 ポンプ設備改築
 A07-012 万成ポンプ場 電気計装設備改築

A07-007 金岡ポンプ場 ポンプ設備改築
 A07-008 金岡ポンプ場 機械電気設備改築

A07-009 平田ポンプ場 電気計装設備改築

A07-003 平井ポンプ場 沈砂設備改築
 A07-004 平井ポンプ場 ポンプ設備改築
 A07-005 平井ポンプ場 電気計装設備改築

A07-002 岡東浄化センター 電気計装設備改築
 A07-006 岡東ポンプ場 機械電気設備改築
 A07-013 岡東ポンプ場 ポンプ設備改築

凡例

	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設