

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年12月27日

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岡山市												
計画の目標	下水道の整備により、公衆衛生を向上させ快適な生活環境を創出し、旭川等の河川や児島湖及び児島湾の水質保全に寄与し、水と緑が魅せる心豊かな庭園都市の創造を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	14,086	A	14,086	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道処理人口普及率を68%（R2当初見込み）から73%（R6末）に増加させる。 総人口に対する下水道を使用できる人口の割合 下水道処理人口普及率(%) = (供用開始区域内人口(人口) ÷ (総人口(人) × 100	68%	71%	73%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠（ 汚水）	新設	主要な管きよの敷設（児 島湖処理区）	φ200～300	岡山市	■	■	■	■	■	6,450		—	
		重点アクションプラン																		
	A07-002	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠（ 汚水）	新設	主要な管きよの敷設（岡 東処理区）	φ200～350	岡山市	■	■	■	■	■	6,700		—	
		重点アクションプラン																		
	A07-003	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ 場	新設	牟佐ポンプ場 新設	土木建築、機械電気設備等新 設	岡山市	■	■	■	■	■	430		—	
		重点アクションプラン																		
	A07-004	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠（ 汚水）	新設	主要な管きよの敷設（吉 井川処理区）	φ200	岡山市	■	■	■	■	■	400		—	
	A07-005	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処 理場	新設	岡東浄化センター 汚泥 処理施設 新設	実施方針検討ほか	岡山市		■				21		—	
	A07-006	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処 理場	新設	終末処理場遠方監視設備 設置	遠方監視設備設置	岡山市		■	■			50		—	
	A07-007	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	ウォーターPPPの導入検討	導入可能性調査、資産評価等	岡山市				■	■	15		—	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-008	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市			管渠 (新設 汚水)	中原処理区統合事業	統廃合接続管渠等 基本設計	岡山市					■	20		—
											小計							14,086		
											合計							14,086		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	724	851	790	1,413	947
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	724	851	790	1,413	947
前年度からの繰越額 (d)	0	533	615	406	899
支払済額 (e)	191	769	999	920	
翌年度繰越額 (f)	533	615	406	899	
うち未契約繰越額 (g)	64	33	19	11	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	8.83	2.38	1.35	0.60	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市


A07-001 主要な管きよの敷設(児島湖処理区)(φ200~φ300)





(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-002 主要な管きよの敷設(岡東処理区)(φ200~φ350)




凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	整備予定区域

(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市


A07-003 牟佐ポンプ場 新設 土木建築、機械電気設備等新設



(参考図面)


計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-004 主要な管きよの敷設(吉井川処理区)(φ200)




(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市




(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-007 ウォーターPPPの導入検討


凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-008 中原処理区統合事業 統廃合接続管渠等 基本設計



社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年12月27日

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岡山市												
計画の目標	下水道の整備により、公衆衛生を向上させ快適な生活環境を創出し、旭川等の河川や児島湖及び児島湾の水質保全に寄与し、水と緑が魅せる心豊かな庭園都市の創造を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	14,086	A	14,086	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道処理人口普及率を68%（R2当初見込み）から73%（R6末）に増加させる。 総人口に対する下水道を使用できる人口の割合 下水道処理人口普及率(%) = (供用開始区域内人口(人口) ÷ (総人口(人) × 100	68%	71%	73%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠（ 污水）	新設	主要な管きよの敷設（児 島湖処理区）	φ200～300	岡山市	■	■	■	■	■	6,450		—	
		重点アクションプラン																		
	A07-002	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠（ 污水）	新設	主要な管きよの敷設（岡 東処理区）	φ200～350	岡山市	■	■	■	■	■	6,700		—	
		重点アクションプラン																		
	A07-003	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	ポンプ 場	新設	牟佐ポンプ場 新設	土木建築、機械電気設備等新 設	岡山市	■	■	■	■	■	430		—	
		重点アクションプラン																		
	A07-004	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	管渠（ 污水）	新設	主要な管きよの敷設（吉 井川処理区）	φ200	岡山市	■	■	■	■	■	400		—	
	A07-005	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処 理場	新設	岡東浄化センター 汚泥 処理施設 新設	実施方針検討ほか	岡山市		■				21		—	
	A07-006	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	終末処 理場	新設	終末処理場遠方監視設備 設置	遠方監視設備設置	岡山市		■	■			50		—	
	A07-007	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	ウォーターPPPの導入検討	導入可能性調査、資産評価等	岡山市				■	■	15		—	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-008	下水道	一般	岡山市	直接	岡山市			管渠 (新設 汚水)	中原処理区統合事業	統廃合接続管渠等 基本設計	岡山市					■	20		—
											小計							14,086		
											合計							14,086		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	724	851	790	1,413	947
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	724	851	790	1,413	947
前年度からの繰越額 (d)	0	533	615	406	899
支払済額 (e)	191	769	999	920	
翌年度繰越額 (f)	533	615	406	899	
うち未契約繰越額 (g)	64	33	19	11	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	8.83	2.38	1.35	0.60	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市


A07-001 主要な管きよの敷設(児島湖処理区)($\phi 200 \sim \phi 300$)



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-002 主要な管きよの敷設(岡東処理区)(φ200~φ350)




凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	整備予定区域

(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市


A07-003 牟佐ポンプ場 新設 土木建築、機械電気設備等新設



(参考図面)


計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-004 主要な管きよの敷設(吉井川処理区)(φ200)




(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市




(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-007 ウォーターPPPの導入検討

凡例	
	公共下水道事業計画区域
	既供用区域
	主要な処理施設



(参考図面)

計画の名称	安心安全おかやま生活と水の環境整備計画(重点計画)
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度
交付対象	岡山市

A07-008 中原処理区統合事業 統廃合接続管渠等 基本設計

