

【当初契約】

当初契約日	事業名 (契約名称)	請負代金額 (円)	工期	担当課
2022年3月15日	岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 (岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事請負契約)	20,372,000,000	2027年3月31日	環境施設課

【変更契約】

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額 (円)	変更後工期	担当課
2023年7月19日	当該事業の建替え工事において、地盤沈下対策のために遮水壁造成工事を行っていたところ、予期せぬ地中障害物が出現したため、その撤去工を追加するもの。	20,423,810,000	変更なし	環境施設課