

新市建設計画（ハード事業） 実施工程表

瀬崎地域

【計画期間：平成17年度～令和6年度 平成29年度事業終了】

令和5年4月1日現在

(凡例： ●：始期 ■：終期)

番号	事業名	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	担当課		備考	
																支所担当課	本庁担当課		
1	瀬崎町幼保一体施設新築事業	●	■	事業完了													-	保育園・幼稚園課・教育企画総務課・施設課・指導課	
2	老人・介護予防施設整備事業(西高崎高齢者福祉センター新築工事)			●		■	事業完了										-	高齢者福祉課	
3	植松児童館修繕事業			●	■	事業完了											-	こども福祉課	
4	七区児童館修繕事業			●		■	事業完了										-	こども福祉課	
5	西高崎多目的広場造成事業	●		■	事業完了												-	庭園都市推進課	
6	瀬崎町総合公園整備事業	●									■	事業完了					産業建設課	庭園都市推進課	
7	なださきメモリーパーク(仮称)整備事業	●									■	事業完了					総務民生課	生活安全課	
8	瀬崎町公共下水道事業	●						■	事業完了								-	下水道河川計画課・西部建設課	
9	児島湖流域周辺環境整備事業(七区地区道路水路等施設整備事業)	●			■	事業完了											-	下水道河川計画課	
10	水道管更新事業	●									■	事業完了					-	水道局	
11	彦崎小学校プール改修事業	●	■	事業完了													-	施設課	
12	学校給食共同調理場改修事業	●	■	事業完了													-	保健体育課	
13	小中学校耐震診断及び改修事業		●											■	事業完了		-	学校施設課	
14	彦崎貝塚確認調査及び文化財としての公有化事業	●												■	事業完了		-	文化財課	
15	JR迫川駅周辺整備事業					●					■	事業完了					産業建設課	道路計画課	
16	基幹町道改良事業(東片田線-西高崎地内)	●		■	事業完了												-	道路計画課	
17	基幹町道整備事業(東片田線-一片岡地内)		●				■	事業完了									-	道路計画課	
18	基幹町道改良事業(西3番線)	●					■	事業完了									-	道路計画課	
19	町道・水路改良事業(町内全域)	●									■	事業完了					産業建設課	農村整備課 道路管理課	H27 一般事業へ移行
20	瀬崎町高度情報化施設整備事業	地元利用の見込みが低いため廃止														総務民生課	情報企画課	H25 事業廃止	
21	瀬崎町地内排水機場の設置				●						■	事業完了					産業建設課	農村整備課	
	国営かんがい排水事業(児島湾周辺地区)【負担金償還】	●	■	事業完了													-	農村整備課	
	国営総合農業農地防災事業(児島湖沿岸地区)【負担金償還】			●	■	事業完了											-	農村整備課	
22	ため池整備事業		●										■	事業完了			産業建設課	農村整備課	
23	農道整備事業		●										■	事業完了			産業建設課	農村整備課	H27 一般事業へ移行
24	かんがい排水事業		●					■	事業完了								-	農村整備課	
25	奥迫川集会所移転事業	●	■	事業完了													-	安全安心ネットワーク推進室	
26	庁舎修繕事業					●	■	事業完了									-	市民企画総務課	