

# 新市基本計画（ハード事業） 実施工程表

瀬戸地域

【計画期間：平成18年度～令和3年度】

令和5年4月1日現在

(凡例：●：始期 ■：終期)

番号	事業名	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元 (H31)	R2	R3	担当課		備考				
																		支所担当課	本庁担当課					
1	児童クラブ施設整備事業	●■	事業完了															-	こども福祉課					
2	園内施設新設、改修事業 [江尻レストパーク整備事業]			●	事業完了													-	庭園都市推進課 (下水道河川局調整)					
3-1	公共下水道事業(管きよ)	●	事業完了													-	下水道河川計画課・東部建設課							
3-2	公共下水道事業(処理場)						●	事業完了													-	下水道河川計画課・西部建設課		
3-3	公共下水道事業(雨水)		●	事業完了													-	下水道河川計画課・下水道施設整備課						
4	浄水施設、配水施設整備事業		●	事業完了													-	水道局						
5	幼小中学校耐震診断及び改修事業		●	事業完了													-	学校施設課						
6	国指定史跡万富東大寺瓦窯跡整備事業			●	事業完了													-	文化財課					
7	国指定史跡大廻小廻山城跡指定地公有化							●	事業完了													-	文化財課	事業継続
8	瀬戸駅及び周辺整備事業			●	事業完了														産業建設課	交通政策課				
9	万富駅前広場整備事業						●	事業完了														産業建設課	交通政策課	
10	地方特定道路整備事業分・万富駅前線	●	事業完了														産業建設課	道路計画課						
11	町道218号線改良工事他			●	事業完了														産業建設課	道路計画課				