

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月09日

計画の名称	災害に強く安全・安心な道路ネットワークを形成する橋梁・トンネル等の長寿命化修繕事業（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	岡山市													
計画の目標	災害に強く安全・安心な道路ネットワークの構築のため、橋梁・トンネル等の重要インフラの老朽化対策を進める。 災害時の電力供給の制約を想定して、道路照明の節電対策を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		926	A	926	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	一次・二次緊急輸送道路上のトンネルにおいてトンネル照明のLED化を実施する。 節電対策に必要なトンネルのうち、照明のLED化を実施したトンネルの割合を算出する。 節電対策事業実施率＝（節電対策済トンネル数／節電対策が必要なトンネルの総数）×100	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
R2年度以降、道路インフラの老朽化対策事業は、個別補助事業へ移行する。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	（国）429号	トンネル補修 N=2	岡山市	■	■	■			44		策定済
	A01-002	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山賀陽線	トンネル補修 N=2	岡山市		■	■			62		策定済
	A01-006	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	（国）250号	横断歩道橋補修 N=9橋	岡山市		■				69		策定済
	A01-007	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山吉井線ほか	横断歩道橋補修 N=4橋	岡山市	■	■				87		策定済
	A01-008	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	（他）伊島町二丁目吉宗 線	横断歩道橋補修 N=2橋	岡山市		■				29		策定済
	A01-009	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山玉野線ほか	トンネル補修 N=2トンネル	岡山市		■				7		策定済
	A01-013	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）妹尾御津線	橋梁補修 N=1橋	岡山市	■	■				53		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-015	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）御津佐伯線ほか	橋梁補修 N=8橋	岡山市			■				11		策定済
	A01-017	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（一）岡山総社自転車道 線ほか	橋梁補修 N=12橋	岡山市		■	■				27		策定済
	A01-018	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	（ 1 ）沖元・政津線ほか	橋梁補修 N=10橋	岡山市		■	■				36		策定済
	A01-020	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	（他）牟佐・玉柏線ほか	橋梁補修 N=36橋	岡山市			■				32		策定済
	A01-023	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	（国）250号ほか	橋梁点検及び長寿命化計画の 策定	岡山市		■					12		-
	A01-024	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山児島線ほか	橋梁点検及び長寿命化計画の 策定	岡山市		■	■				45		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（一）岡山倉敷線ほか	橋梁点検及び長寿命化計画の 策定	岡山市	■					29		-
	A01-026	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	（他）内尾・西畦線ほか	橋梁点検及び長寿命化計画の 策定	岡山市	■	■				63		-
	A01-027	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	（他）金山寺・玉柏線ほ か	橋梁点検及び長寿命化計画の 策定	岡山市	■	■				197		-
	A01-035	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）落合建部線ほか	トンネル点検及び長寿命化計 画の策定	岡山市	■					1		-
	A01-041	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山玉野線ほか	横断歩道橋補修 N=7橋	岡山市		■				13		策定済
	A01-042	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山牛窓線ほか	横断歩道橋補修 N=5橋	岡山市	■	■				59		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（一）岡山倉敷線ほか	横断歩道橋補修 N=7橋	岡山市		■				14		策定済
	A01-044	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（一）九幡東岡山停車線 場線ほか	横断歩道橋補修 N=2橋	岡山市	■	■				36		策定済
											小計						926		
											合計						926		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岡山市において当該社会資本総合整備計画関係課により事後評価を実施	令和 8 年 2 月
	公表の方法
	岡山市HPに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	一次・二次緊急輸送道路上のトンネルにおいて、照明のLED化を実施したことにより、道路照明の節電が図れた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、橋梁・トンネル等の重要インフラの老朽対策を進めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	一次・二次緊急輸送道路上のトンネルに対し、照明のLED化対策を実施する。		
	最 終 目標値	100%	目標達成
	最 終 実績値	100%	