

## 岡山市第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策定スケジュール(案)

		R2年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
国・県					● (国) 基本指針(案)				● (県) 進捗状況ヒアリング				
審議会・市民参加	保健福祉政策審議会				8/5 1	10/19 2			3		4		8期計画策定
					計画の概要	骨子案の公表			素案の公表		案の公表		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・スケジュール</li> <li>・国の動向</li> <li>・高齢者データ</li> <li>・実態調査結果</li> <li>・関係者ヒアリング報告</li> <li>・計画の論点</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本理念、基本目標</li> <li>・施策体系、重点施策</li> <li>・主なサービスのあり方</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・人口、高齢者、要介護認定者の将来推計</li> <li>・保険料・給付費の推計</li> <li>・主なサービスの整備方針</li> <li>・パブコメの実施</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画案</li> <li>・介護保険制度改正の詳細</li> <li>・パブコメ結果の報告</li> </ul>			
市議会			6月議会			9月議会			『施設整備方針の決定』	パブコメ	『介護保険料の決定』		2月議会
			↔			↔			↔				↔