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週休２日工事（発注者指定型）に関するＱ＆Ａ 

※営繕工事、森林土木工事、港湾工事、漁港工事は除く 
 

Ｑ１) 岡山市が発注する原則全ての建設工事とは具体的にどのような工事が対象となるの    

か。 
Ａ１ 次の積算基準を適用した案件が対象工事となります。 

・土木工事標準積算基準 
・機械設備積算基準 
・土地改良工事積算基準（土木工事）及び（施設機械） 
・下水道用設計標準歩掛表 
 

Ｑ２)週休 2 日工事の対象外となる工事とは 

Ａ２ （１）災害復旧工事等の緊急を要する工事 
   （２）設計金額が 400 万円以下の工事 
   （３）単価契約工事 
   （４）その他週休 2 日として相応しくないと判断した工事 
   ＊営繕工事については別途「岡山市建築工事における週休２日工事実施要領」による 

 
Ｑ３)対象工事を受注し、週休２日工事を達成できなかった場合にペナルティーはあるのか。 

Ａ３ 週休２日を達成できなかった場合において、工事成績評定での減点等のペナルティー

はありません。   
 

Ｑ４) 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。 

Ａ４ 原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所とすることとしています。

また、完全週休２日（土日）においては、受注者の責によらず土・日曜日に施工を行わ

ざるを得ない場合は、同一の週において土・日曜日に代わる曜日（以下、「指定曜日」

という。）を休日と指定することができることとしています。地元条件や天候等により

やむを得ず土・日曜日または指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、事前に発注者

と協議して振替日を設定することができます。 
 
Ｑ５) 祝日、夏期休暇及び年末年始休暇が土・日曜日と重なった場合はどのような扱いに

なるのか。 

Ａ５ 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇は対象期間に含まないため、祝日、夏季休暇及び年

末年始休暇を除いた期間で４週８休（２８．５％）以上を達成する必要があります。                                                   

   なお、対象外の期間には祝日、夏季休暇及び年末年始休暇の他、発注者が受注者の責

によらない事由と判断できる場合であって、週休２日の対象から除いた期間を含みま

す。 
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Ｑ６) 振替日はいつでもよいか。 

Ａ６ 振替日は、土・日曜日または指定曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇

を除く。）に設定してください。なお、月単位の週休２日の場合は、振替日は当月以内

に限り、完全週休２日（土日）の場合は、振替日は同一週に限ります。 
 
Ｑ７) 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいか。 

Ａ７ 降雨等により土・日曜日または指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行

う前に発注者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。た

だし、振替日は、土・日曜日または指定曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始

休暇を除く。）に設定してください。 
なお、月単位の週休２日の場合は、振替日は当月以内に限り、完全週休２日（土日）

の場合は、振替日は同一週に限ります。 
      
Ｑ８) 現場内における災害や事故等で土・日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替

日を設定する必要があるのか。 

Ａ８ 受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休２日の対象日から除きます。従

って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告

してください。 
   なお、上記の場合は、休日等取得実績表に以下の手順で反映してください。 

① 「その他対象外の期間」に対象外となる期間を入力  
② ②●×表の該当日に「×」を入力 

（参考例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ９) 夏期休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。 

Ａ９ 夏期休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、施工計画書に併せて提出する

「休日等取得計画・実績表」に明示してください。 
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Ｑ10) 週休２日の対象期間とは何か。 

Ａ10（１）「対象期間」とは、現場着手日（準備期間は含まない）から現場完成日（後片付    
け期間は含まない）までとし、次の期間は対象期間から除く。なお、準備期間とは            

道路使用許可等各種届出、施工計画書の作成、材料手配等を行う期間をいう。 
ア 年末年始休暇、夏期休暇 
イ 工場製作のみを実施している期間 
ウ 災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間（工事全体     

を一時中止している期間を含む） 
（２）「現場着手日」とは、工事目的物の施工に係る現場作業について、着手する日を      

いう。 
（３）「現場完成日」とは、工事目的物の施工に係る現場作業（工事完成検査まで設置

が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完成した日をいう。  

 

Ｑ11) 休日の確認はどのように行うのか。 

Ａ11「休日等取得計画・実績表」に休日の取得実績を記入し、現場完成後速やかに発注者に

提出してもらうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿及びＣＣＵＳ

から出力した情報等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を併せて

提示してもらい休日等の確認を行います。 
 
Ｑ12) 週休２日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。 

Ａ12 現在の工期設定においては、雨天、土・日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇等

を見込み設定しており、週休２日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。

なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成すること

ができない場合は、工事請負契約約款第２２条の規定により発注者に工期の延長変更

を請求することができます。 
 

Ｑ13) 週休２日の取得に要する費用の計上を行わないこととしたのはなぜか。 

Ａ13 国土交通省直轄工事では、令和８年４月１日以降、費用の計上を廃止していますが、

本市発注工事においても、週休２日の取り組みが定着してきたことを確認できたため、

今後は、週休２日工事を標準とするものです。 

 

Ｑ14) 工事成績評定で評価するのか。 

Ａ14 月単位の週休２日を達成できた場合、監督員の評価項目である「工程管理」で評価し、

完全週休２日（土日）を達成できた場合には、さらに総括監督員の評価項目である「工

程管理」で評価します。 
 

Ｑ15) 「月単位の週休２日の達成」とはどういうことか。 

Ａ15 対象期間における全ての振替日が、当月以内となっている場合を指します。  

   なお、対象期間が４週（２８日）未満の工事や、対象期間最終月で４週（２８日）未

満の期間など、暦上の土日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土日の合計

日数以上の現場閉所を行っていれば、２８．５％以上を達成しているものとみなします。  



R080801 
 

4 
 

 現場閉所率は次の式により算出します。  

       現場閉所率（％）＝現場閉所日数÷対象日数×100（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ16) 草刈り業務等委託は週休２日工事の対象になるのか。 

Ａ16 業務委託は、岡山市週休２日工事（発注者指定型）実施要領の対象となりません。 
 

Ｑ17) 開所日とは何か。 

Ａ17 開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお、現場管理

上必要な作業のみを行う場合は閉所日として扱います。現場管理上必要な作業とは、巡

回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等です。 
   現場作業がなく、現場事務所以外での事務的作業や交通誘導のみを実施している日

については、開所日に含みません。 
   また、現場事務所の設置がなく、現場事務所で行う事務的作業を会社で実施している

日については、開所日として扱います。 
 

Ｑ18) 履行証明書はどんな場合に発行するのか。 
Ａ18 月単位の週休２日又は完全週休２日（土日）を達成し、完成検査に合格した受注者に

対して、受注者から請求があった場合、別に定める週休２日工事履行証明書を発行しま

す。 
 
Ｑ19) 週休２日の対象外工事において、契約後に週休２日工事を希望することは可能 

か。 
Ａ19 可能ですが、週休２日の対象外工事については、どの週休２日を達成しても、工事成

績評定での評価等は行いません。 
 
 
 

４日／１５日＝２６．７％＜２８．５％となるが、 

土日日数以上の閉所が確認できるため達成とみなす。 

８日／３１日＝２５．８％＜２８．５％となるが、 

土日日数以上の閉所が確認できるため達成とみなす。 
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Ｑ20) 現場完成後に、休日の取得実績を記入した「休日等取得計画表」を作成・提出した結

果、全ての週で２日以上の現場を完全閉所することができた場合は、完全週休２日（土

日）の達成となるのか。 

Ａ20 完全週休２日（土日）の達成になりません。完全週休２日（土日）を達成するために

は、契約後の監督員との協議により、あらかじめ完全週休２日（土日）に取り組むこと

を示した上で、対象期間中に地元条件や天候等によりやむを得ず休日に作業を行う必

要が生じた場合は、その都度、事前に監督員と協議し、振替日を同一の週で指定する必

要があります。なお、週の始期は月曜を基本とします。  
 
Ｑ21) 「完全週休２日（土日）の達成」とはどういうことか。 
A21 対象期間の全ての週において、現場閉所日を土・日曜日に指定し、受注者の責によら

ず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、同一の週において土・日曜日に代わる

曜日（指定曜日）を指定し、現場閉所する場合を指します。 
   地元条件や天候等によりやむを得ず休日に作業を行う必要が生じた場合は、その都

度、事前に監督員と協議し、振替日を同一の週で指定する必要があります。 
   土・日曜日が対象外の期間（祝日、夏季休暇、年末年始休暇、その他対象外の期間）

と重なった場合は完全週休２日（土日）の対象日から除きます。 
（参考例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ22) 対象期間が１週間未満の工事でも対象となるのか。 
A22 通期・月単位の週休２日は、対象期間が１週間未満でも、現場閉所率が 28.5％以上確

保できる場合は対象となります。その際、対象期間に土・日曜日が含まれている必要は

ありません。 
   一方、完全週休２日（土日）は「１週間に２日以上現場を完全閉所」する必要がある

ことから、原則、週の始期が月曜日である７日間の期間を１回以上含む必要があります。 
 
Q23）月単位の週休２日で、対象期間が 30 日や 31 日の月に土日が 10 日ある月は、９日現

場閉所しても２８．５％以上となるが、月単位の週休２日の達成となるのか。 

A23 現場閉所率が２８．５％以上となれば月単位の週休２日を達成したものとして取り扱

います。 
 
Q24) 月はじめの土日を同一週の前月に振り替えた場合、月単位と完全週休（土日） の達

成状況はどうなるのか。 

土曜日が「×」と重なっているため、土曜日は「対象日から除く。 

日曜日に現場閉所しているため、完全週休２日（土日）の達成とみなす。 
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A24 月単位の振替日は当月以内、完全週休２日（土日）の振替日は同一週であることとす

るため、この場合は、月単位の週休２日は未達成となり、完全週休２日（土日）は達成

となります。月単位の週休２日の場合、月はじめと月末の取扱いにご注意ください。 
 
（参考例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ケース１＞ 

土・日曜日の振替が同一週かつ同一月の場合 

「月単位の週休２日」→ 達成 

「完全週休２日（土日）→ 達成 

＜ケース２＞ 

土・日曜日の振替が同一週であるが前月の場合 

「月単位の週休２日」→ 未達成 

「完全週休２日（土日）→ 達成 


