

岡山市第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策定スケジュール(案)

		R2年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
国・県						● (国) 基本指針(案)				● (国) 介護報酬改定 ● (県) 進捗状況ヒアリング			
審議会・市民参加	保健福祉政策審議会					8/5 1		10/19 2		11/20 3		4	8期計画策定
					計画の概要		骨子案の公表		素案の公表		案の公表		
					<ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール ・国の動向 ・高齢者データ ・実態調査結果 ・関係者ヒアリング報告 ・計画の論点 		<ul style="list-style-type: none"> ・基本理念、基本目標 ・施策体系、重点施策 ・主なサービスのあり方 		<ul style="list-style-type: none"> ・人口、高齢者、要介護認定者の将来推計 ・保険料・給付費の推計 ・主なサービスの整備方針 ・パブコメの実施 		<ul style="list-style-type: none"> ・計画案 ・介護保険制度改正の詳細 ・パブコメ結果の報告 		
									『施設整備方針の決定』	パブコメ		『介護保険料の決定』	
市議会			6月議会				9月議会			11月議会			2月議会
			↔				↔			↔			↔