	工　事　名
	
	 工　　　期
	 令和  年  月  日  ～ 令和  年  月  日
             変更令和  年　月  日
	 受　注　者
	

	契約番号
	  
	 契　　　約
 変更年月日
	 契約       　変更令和  年　月  日
 令和  年　　月  日　　変更令和　　年　　月　　日
	 現場代理人
	

	位　　　置
	 　岡山市 　　　　　　 
	 金　　　額
	 請負代金額　　　　変更請負代金額
	  eq \o(\s\up  4(主任),\s\do  4(監理))技術者

 
	


　                                                                                                               　　　  　
実　施　工　程　表
                                                                                     　    第　回 令和　年　 月　 日
　                                                              　　　　　　　　　　　　　 第　回 令和　年　 月　 日
                                                              　　 　　　　　　　　　　　　当　初 令和　年   月　 日計画
	工　　　種
	種　 　別
	数　量
	所　要
日　数
	            月                     別         （        ）は％
	摘  要

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工 事 出 来 高 報 告 表
                                                                                                                      （千円）
	    予　　定　　金　　額　　工　　程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    実　　施　　金　　額　　工　　程

	(   )
	(   )
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	(   )
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	(   )
	


                                                                                                        　　　　　 （　）は累計％
1.　実施工程表・工事出来高報告表の提出について
　(1) 実施工程表・工事出来高報告表は工事の進行を確認するため，受注者が工事着手前に第１回目を、その後は毎月初め（請負代金額４，５００万円未満は２ヶ月に１回）に 提出するものとする。
      なお、請負代金額１，０００万円未満の工事の実施工程表提出については、監督員と協議のうえ省略することができる。
　(2) これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。
　　　　　　　　　　　　↓

原則として＊建築工事の工程管理は「実施ネットワーク工程表」(総合施工計画書に添付)による。（＊工期の短い規模の小さい工事等は省略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
